

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №6"**

Утверждаю:
Директор МБОУ "СОШ №6"
С.Г. Корниенко

**План мероприятий лин-проекта
«Оптимизация мониторинга посещаемости учащимися учебных занятий»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнители
1.	Заседание рабочей группы по выявлению проблем (текущего состояния процесса)	18.12.21 – 20.12.21	Составление карты текущего состояния процесса	Руководитель проекта
2.	Определение целевых показателей и путей достижения. Согласование паспорта	23.12.21	Составление карты Целевых показателей, моделирование процесса	Руководитель проекта
3.	Разработка новой формы сбора информации	Январь 2022	Разработка электронной формы для отчётной информации	Руководитель проекта
4.	Апробация нововведений	01.03.2022- 25.12.2022	Сбор информации в новой форме	Руководитель проекта
5.	Подведение итогов и анализ проекта	Декабрь 2022 – 25.01.2023	Анализ и корректировка	Руководитель проекта